



Qual decisão o seu próximo projeto precisa sustentar?

Antecipar riscos.

Proteger investimentos.

Transformar dados em decisões.

Estratégia, engenharia e governança para empresas que precisam
de clareza sobre prazo, custo e valor.



NOVE SERVIÇOS. UMA VISÃO DE NEGÓCIO.



A CONVERSA COMEÇA NA DIRETORIA

O projeto está avançando. O resultado também?

01 INVESTIMENTO

Quais projetos merecem continuar recebendo recursos?

02 PREVISIBILIDADE

Quanto custará concluir o que já foi contratado?

03 ENTREGA

Que restrição ameaça o próximo marco crítico?

04 DECISÃO

Quem precisa decidir, até quando e com qual impacto?

**A NT conecta o que a Diretoria precisa decidir ao
que a operação precisa entregar.**



Clareza antes de executar.

01 Diagnóstico Executivo

Antes de acelerar, entenda o que precisa mudar.

Leitura da carteira, entrevistas direcionadas e avaliação de governança, prazo, custo e risco.

Entregas: Relatório executivo, prioridades e plano de ação de 30 dias.

Que problema deve ser tratado primeiro?

02 PMO as a Service

Uma carteira organizada para decisões recorrentes.

Estruturação de ritos, indicadores, responsabilidades e governança do portfólio.

Entregas: Dashboard executivo, pauta de decisões e acompanhamento periódico.

Onde concentrar recursos e atenção da liderança?

03 Planejamento e Controle

Um cronograma que conecta compromissos e capacidade.

EAP, baseline, marcos, recursos, dependências e caminho crítico.

Entregas: Plano integrado, cronograma e análise de desvios e impactos.

O prazo ainda é viável? O que precisa ser replanejado?



Proteger prazo, custo e valor.

04 Gestão Financeira

Acompanhar o custo é pouco. É preciso antecipar o resultado.

Gestão físico-financeira, EVM, custos comprometidos e previsão de caixa por projeto.

Entregas: Curva S, indicadores de desempenho e custo estimado até a conclusão.

A margem e o caixa estão protegidos?

05 Recuperação de Projetos

Quando o desvio exige uma intervenção estruturada.

Diagnóstico de causas, revisão de restrições, cenários e plano de recuperação.

Entregas: Ações priorizadas, responsáveis, marcos e decisões de recuperação.

Qual alternativa protege melhor a entrega e o investimento?

06 Engenharia e Implantação

Transformar interfaces técnicas em condições de entrega.

Coordenação de engenharia, suprimentos, fabricação, instalação e comissionamento.

Entregas: Matriz de interfaces, controle de pendências e evidências de aceite.

Temos condições de liberar o próximo marco?



Inteligência que permanece.

07 Dados e Automação

Indicadores que explicam o desvio e apoiam a ação.

Modelagem de dados, definição de métricas, dashboards e rotinas de atualização.

Entregas: Dicionário de indicadores, dados conciliados e painéis executivos.

Qual informação falta para tomar uma decisão confiável?

08 Change Management

A mudança só entrega valor quando é adotada.

Mapeamento de impactos, stakeholders, comunicação, capacitação e sustentação.

Entregas: Plano de mudança, critérios de prontidão e acompanhamento da adoção.

As pessoas estão preparadas para operar o novo modelo?

09 Software SaaS

Autonomia para gerenciar. Governança para acompanhar.

Licenciamento independente da consultoria, com acompanhamento de projetos e indicadores.

Entregas: Workspace conforme plano, implantação, treinamento e experiência web móvel.

Como manter o controle sem depender de relatórios dispersos?



DA INFORMAÇÃO À DECISÃO

Do indicador à decisão. Do desvio ao plano de ação.

Exemplo de análise - modernização de linha industrial
Projeto de referência | corte em 01/10/2026

SPI

0,90

EV / PV

CPI

0,91


EV / AC

EAC gerencial

R\$ 2,35 mi

AC + ETC

CURVA S | VALORES ACUMULADOS EM R\$ MILHÕES



O que esse corte pede à liderança?

SPI abaixo de 1: revisar sequência e restrições. CPI abaixo de 1: verificar produtividade e custo. EAC de R\$ 2,35 mi frente ao BAC de R\$ 2,20 mi: avaliar um plano para o desvio previsto de R\$ 150 mil.

Exemplo demonstrativo. Não representa cliente ou resultado histórico da NT. Os indicadores apoiam a avaliação; não garantem prazo ou resultado financeiro.



O projeto no celular. A gestão em uma leitura.

Dashboards, cronograma macro e decisões conectados ao acompanhamento das entregas.



Um ambiente. Três níveis de acesso.

ADMINISTRAÇÃO	Governança, contratos e permissões.
ENGENHARIA	Atualização dos projetos autorizados.
CLIENTE	Dashboards em modo de visualização.

Aplicativo web em evolução, com experiência para celular. Implantação, acesso e homologação conforme contratação. Power BI, integrações e automações externas dependem de licenças e configuração próprias.



MÉTODO + MODELO DE CONTRATAÇÃO

Da prioridade executiva ao compromisso de entrega.

Princípios de gestão alinhados a PMI e PMBOK, adaptados ao contexto do projeto.
Planejamento preditivo, ágil ou híbrido conforme a natureza das entregas.

01 ESTRATÉGIA E PORTFÓLIO

Prioridades, investimentos e benefícios.

02 DESEMPENHO E FINANÇAS

Desvios, margem e previsão até a conclusão.

03 ENGENHARIA E ENTREGA

Cronograma, interfaces e condições de execução.

04 RISCOS E DECISÕES

Exposição, respostas e decisões com responsáveis.

05 ADVISOR EXECUTIVO

Diagnósticos orientados por regras explicáveis, com validação da liderança.

UM FORMATO PARA CADA PRIORIDADE.

Diagnóstico pontual

Leitura inicial e prioridades.

Consultoria mensal

Governança e acompanhamento.

Projeto com escopo definido

Implantação ou intervenção.

Licenciamento SaaS

Operação autônoma conforme plano.

Entregáveis, horas, prazos, investimento e condições de pagamento são definidos na proposta. Consultoria e software têm contratação independente.



LIDERANÇA TÉCNICA. CONVERSA DE NEGÓCIO.

Seu próximo passo pode ser uma conversa sobre a decisão certa.

Nathaly Teles

Engenheira de Produção e Administradora
MBA em Gestão de Projetos pela FGV

Mais de 10 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Na trajetória profissional, atuação na gestão de projetos de até R\$ 356 milhões.

Vivência em indústria automotiva, biotecnologia, automação, engenharia, água e saneamento. Uma visão que conecta planejamento, suprimentos, execução e comissionamento.

Vamos entender o seu contexto?

Em uma conversa inicial, identificamos a prioridade, os dados disponíveis e o formato de apoio a ser avaliado.

WHATSAPP

(11) 92590-2901

E-MAIL

nathalyteles29@icloud.com

ANTECIPAR RISCOS. PROTEGER INVESTIMENTOS. DECIDIR COM CLAREZA.



CONFIABILIDADE DE ENTREGA E ABSORÇÃO DE CUSTOS

O compromisso de entrega. O custo da capacidade.

On-time delivery

Entregas devidas com aceite no prazo divididas pelas entregas devidas até o corte. O painel distingue aceites tardios e pendências, com baseline e evidência verificáveis.

Under e over-absorption

Comparação mensal entre custo indireto real e custo apropriado por taxa e horas. A leitura mostra utilização e critérios de rateio para discussão com o financeiro.

Custos estimados: sensibilidade de 0% a 100%

A variação incide no custo estimado para concluir. O custo já realizado e os cortes históricos permanecem constantes. Cada cenário mostra o efeito no EAC e no saldo previsto.

Acesse os dashboards interativos no site oficial

ntprojectintelligence.com.br