

NT PROJECT INTELLIGENCE

Engenharia e Gestão de Implantação

Interfaces técnicas e condições de execução sob governança.

CONSULTORIA EXECUTIVA

Quando contratar

- 01** Engenharia, suprimentos e campo trabalham com prioridades diferentes.
- 02** A mobilização ocorre sem restrições ou interfaces resolvidas.
- 03** Os marcos contratuais não acompanham a realidade da obra.
- 04** O comissionamento recebe pendências acumuladas da execução.

O diagnóstico confirma quais dessas necessidades existem na empresa.

Escopo do serviço

Integração técnica

Escopo, interfaces e controle de documentação.

Suprimentos e fabricação

Lead times, inspeções e liberações de entrega.

Implantação e campo

Frentes de trabalho, recursos e restrições.

Comissionamento e transição

Prontidão, pendências, aceite e operação assistida.

Escopo, quantidade de projetos, horas e responsabilidades constam na proposta.


Entregáveis e critérios de aceite

Entregável	Conteúdo	Aceite
Plano integrado de implantação	Engenharia, suprimentos e campo	Interfaces e limites validados
Matriz de responsabilidades	RACI e fronteiras contratuais	Responsáveis formalmente definidos
Controle de restrições	Impacto e liberação de frentes	Evidências de liberação
Plano de comissionamento	Marcos e pendências	Critérios de aceite acordados

A proposta define quem aprova cada entrega e o prazo para a validação.

Leitura executiva dos indicadores

Projetos de referência / corte 01.10.2026



A execução deve seguir entregas aceitas e frentes liberadas. Avanço de um pacote não comprova prontidão das interfaces seguintes.

Jornada de contratação e entrega

- | | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| 01 | Alinhamento técnico | Contrato e limites de responsabilidade. |
| 02 | Planejamento integrado | Recursos, lead times e frentes de execução. |
| 03 | Acompanhamento | Interfaces, marcos e restrições. |
| 04 | Transição | Comissionamento, aceite e operação assistida. |

Prazos propostos dependem dos dados, dos acessos e da disponibilidade do cliente.

Investimento e condições

Modalidade	Investimento proposto	Limites e dimensionamento
Escopo personalizado	Sob consulta	Projetos, horas, fontes e integrações conforme diagnóstico

Condições e marcos definidos na proposta personalizada. Consultoria e software têm contratação independente.

Valores de referência para revisão. Adicionais e condições finais constam na proposta.

Próximo passo

Uma conversa sobre o contexto,
a prioridade e o resultado esperado

Nathaly Teles

Engenheira de Produção e Administradora
MBA em Gestão de Projetos pela FGV

ntprojectintelligence.com.br
(11) 92590-2901 | nathalyteles29@icloud.com