

NT PROJECT INTELLIGENCE

Planejamento e Controle de Projetos

Uma baseline que conecta entregas, datas, custos e responsáveis.

CONSULTORIA EXECUTIVA

Quando contratar

- 01** O cronograma lista atividades, mas não mostra as dependências.
- 02** O avanço informado não corresponde a entregas aceitas.
- 03** As reprogramações não preservam o histórico da baseline.
- 04** O cliente precisa enxergar o impacto das restrições no prazo.

O diagnóstico confirma quais dessas necessidades existem na empresa.

Escopo do serviço

Estruturação do escopo

EAP, entregas, premissas e critérios de aceite.

Cronograma integrado

Dependências, caminho crítico, marcos e recursos.

Linha de base

Orçamento e curva de avanço físico e financeiro.

Controle periódico

Cortes de desempenho e impactos das mudanças.

Escopo, quantidade de projetos, horas e responsabilidades constam na proposta.


Entregáveis e critérios de aceite

Entregável	Conteúdo	Aceite
EAP e dicionário	Pacotes e critérios de conclusão	Escopo validado pelo cliente
Cronograma integrado	Dependências e marcos contratuais	Datas e responsáveis aprovados
Baseline	Prazo, custo e premissas	Registro formal de aprovação
Relatório de controle	Curva S, desvios e ações	Corte reconciliado com a execução

A proposta define quem aprova cada entrega e o prazo para a validação.

Leitura executiva dos indicadores

Projetos de referência / corte 01.10.2026



A diferença entre PV e EV exige revisar o caminho crítico. SPI não determina sozinho a data de conclusão.

Jornada de contratação e entrega

- | | | |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------|
| 01 | Levantamento | Contrato, escopo, datas e restrições. |
| 02 | Planejamento | EAP, dependências e orçamento. |
| 03 | Validação | Baseline aprovada com o sponsor. |
| 04 | Acompanhamento | Medição e controle de mudanças. |

Prazos propostos dependem dos dados, dos acessos e da disponibilidade do cliente.

Investimento e condições

Modalidade	Investimento proposto	Limites e dimensionamento
Escopo personalizado	Sob consulta	Projetos, horas, fontes e integrações conforme diagnóstico

Condições e marcos definidos na proposta personalizada. Consultoria e software têm contratação independente.

Valores de referência para revisão. Adicionais e condições finais constam na proposta.

Próximo passo

Uma conversa sobre o contexto,
a prioridade e o resultado esperado

Nathaly Teles

Engenheira de Produção e Administradora
MBA em Gestão de Projetos pela FGV

ntprojectintelligence.com.br
(11) 92590-2901 | nathalyteles29@icloud.com