

NT PROJECT INTELLIGENCE

Diagnóstico Executivo

Clareza sobre a carteira antes de assumir um novo investimento.

CONSULTORIA EXECUTIVA

Quando contratar

- 01** A liderança recebe versões diferentes da situação dos projetos.
- 02** As prioridades não refletem impacto, capacidade e urgência.
- 03** Os desvios aparecem sem causa verificada ou responsável.
- 04** A empresa precisa dimensionar o acompanhamento antes de contratar.

O diagnóstico confirma quais dessas necessidades existem na empresa.

Escopo do serviço

Leitura da carteira

Objetivos, contratos, dados disponíveis e decisões pendentes.

Avaliação da gestão

Governança, escopo, prazo, custo, risco e responsabilidades.

Entrevistas direcionadas

Até três entrevistas com sponsor e responsáveis indicados.

Plano de prioridades

Ações para os próximos 30 dias e recomendação de escopo.

Escopo, quantidade de projetos, horas e responsabilidades constam na proposta.


Entregáveis e critérios de aceite

Entregável	Conteúdo	Aceite
Relatório executivo	Lacunas e evidências verificadas	Validação com o sponsor
Mapa de prioridades	Impacto, urgência e responsável	Critérios de priorização aprovados
Plano de 30 dias	Ação, prazo e dependências	Compromissos aceitos pela equipe
Recomendação de contratação	Serviço e capacidade necessários	Escopo discutido com a liderança

A proposta define quem aprova cada entrega e o prazo para a validação.

Leitura executiva dos indicadores

Projetos de referência / corte 01.10.2026



Priorizar os projetos abaixo da baseline e validar a confiabilidade dos dados antes de escolher o serviço.

Jornada de contratação e entrega

- | | | |
|-----------|----------------------------|--|
| 01 | Preparação | Recebimento dos documentos e agenda das entrevistas. |
| 02 | Diagnóstico | Leitura dos dados e até três entrevistas. |
| 03 | Discussão executiva | Validação dos achados e das lacunas. |
| 04 | Entrega | Relatório e plano para os próximos 30 dias. |

Prazos propostos dependem dos dados, dos acessos e da disponibilidade do cliente.

Investimento e condições

Modalidade	Investimento proposto	Limites e dimensionamento
Escopo personalizado	Sob consulta	Projetos, horas, fontes e integrações conforme diagnóstico

Condições e marcos definidos na proposta personalizada. Consultoria e software têm contratação independente.

Valores de referência para revisão. Adicionais e condições finais constam na proposta.

Próximo passo

Uma conversa sobre o contexto,
a prioridade e o resultado esperado

Nathaly Teles

Engenheira de Produção e Administradora
MBA em Gestão de Projetos pela FGV

ntprojectintelligence.com.br
(11) 92590-2901 | nathalyteles29@icloud.com