

Gestão Financeira de Projetos

Previsão de custo, margem e caixa para decisões antes do fechamento.

Quando contratar

- 01** A receita contratada é confundida com faturamento ou recebimento.
- 02** O custo comprometido não aparece no acompanhamento.
- 03** O projeto avança sem uma estimativa atualizada de conclusão.
- 04** A empresa conhece o faturamento, mas não a margem do contrato.

O diagnóstico confirma quais dessas necessidades existem na empresa.

Escopo do serviço

Estrutura econômica

Receita, custos diretos, compromissos e premissas.

Desempenho físico e financeiro

PV, EV, AC e indicadores de valor agregado.

Previsão de conclusão

ETC, EAC, margem e desvios de orçamento.

Fluxo de caixa

Entradas, saídas e impactos do prazo de pagamento.

Escopo, quantidade de projetos, horas e responsabilidades constam na proposta.


Entregáveis e critérios de aceite

Entregável	Conteúdo	Aceite
Modelo econômico do contrato	Receita e base de custos	Conciliação com o financeiro
Controle de EVM	PV, EV, AC, SPI e CPI	Critérios de EV documentados
Previsão de resultado	EAC, VAC e margem projetada	ETC validado pelo responsável
Fluxo de caixa	Previsto e realizado por período	Datas e valores conciliados

A proposta define quem aprova cada entrega e o prazo para a validação.

Leitura executiva dos indicadores

Projetos de referência / corte 01.10.2026



EAC acima do BAC reduz a margem projetada. Compromissos já incluídos no ETC não entram novamente no cálculo.

Jornada de contratação e entrega

- | | | |
|-----------|------------------------------|---|
| 01 | Diagnóstico dos dados | Contrato, custos, faturamento e recebimentos. |
| 02 | Estruturação | Controles e regras de conciliação. |
| 03 | Validação | Baseline financeira e responsabilidades. |
| 04 | Revisão periódica | Atualização de ETC, margem e caixa. |

Prazos propostos dependem dos dados, dos acessos e da disponibilidade do cliente.

Investimento e condições

Modalidade	Investimento proposto	Limites e dimensionamento
Escopo personalizado	Sob consulta	Projetos, horas, fontes e integrações conforme diagnóstico

Condições e marcos definidos na proposta personalizada. Consultoria e software têm contratação independente.

Valores de referência para revisão. Adicionais e condições finais constam na proposta.

Próximo passo

Uma conversa sobre o contexto,
a prioridade e o resultado esperado

Nathaly Teles

Engenheira de Produção e Administradora
MBA em Gestão de Projetos pela FGV

ntprojectintelligence.com.br
(11) 92590-2901 | nathalyteles29@icloud.com